



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MU	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE f

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO COM CALÇADAS, DRENA	4.801.030,56	% Período:	0,37%	28,79%	70,84%									
1.1.	(SERVIÇOS PRELIMINARES)	11.647,87	% Período:	100,00%											
1.2.	(TERRAPLANAGEM)	5.947,05	% Período:	100,00%											
1.3.	(PAVIMENTAÇÃO COM TSD)	748.848,18	% Período:		100,00%										
1.4.	(PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ)	633.391,80	% Período:		100,00%										
1.5.	(RECAPAGEM COM CBUQ)	2.117.497,58	% Período:			100,00%									
1.6.	(URBANIZAÇÃO)	1.004.775,31	% Período:			100,00%									
1.7.	(SINALIZAÇÃO VIARIA)	236.394,90	% Período:			100,00%									
1.8.	(DRENAGEM PLUVIAL)	42.527,87	% Período:			100,00%									
2.	-	-	% Período:												
3.	-	-	% Período:												
4.	-	-	% Período:												
5.	-	-	% Período:												
6.	-	-	% Período:												
7.	-	-	% Período:												
8.	-	-	% Período:												
9.	-	-	% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
Total: R\$ 4.801.030,56			%:	0,37%	28,79%	70,84%									
Período:	Repassa:	17.594,92	1.382.239,98	3.401.195,66											
	Contrapartida:	-	-	-											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	17.594,92	1.382.239,98	3.401.195,66											
Acumulado:	%:	0,37%	29,16%	100,00%											
	Repassa:	17.594,92	1.399.834,90	4.801.030,56											
	Contrapartida:	-	-	-											
	Outros:	-	-	-											
Investimento:	17.594,92	1.399.834,90	4.801.030,56												

PORTO NACIONAL - TO
Local
segunda-feira, 13 de abril de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: ROBSON PEREIRA DA SILVA
CREA/CAU: 311.483/D-TO
ART/RRT: